

**Protokół nr XII/2023**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**odbytego dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dwunaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parysów odbyło się w Urzędzie Gminy w Parysowie 28 grudnia 2023 r. w godzinach od 12:35 do 13:10. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (lista obecności stanowi załącznik do protokołu), Wójt Gminy – p. Bożena Kwiatkowska oraz mieszkaniec gminy.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – p. Janusz Belkiewicz, witając zebranych oraz informując, że tematem posiedzenia będzie kontrola inwestycji wykonanych w 2023 r. Członkowie Komisji skontrolowali dokumentację następujących inwestycji, zrealizowanych w 2023 r.:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parysów, w zapytaniu ofertowym złożono 3 oferty. Wygrał El Falcon Kamil Sokół z Augustówki, koszt zadania wyniósł 160 700,00 zł. Roboty rozpoczęto 15 lipca 2023 r., zaś zgłoszono do odbioru 17 sierpnia 2023 r. przed zadeklarowanym terminem (29 września 2023 r.). Roboty wykonano zgodnie z harmonogramem;
- 2) Przebudowa pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec, wpłynęły 2 oferty: DK Komplex Dominik Kwiatkowski oraz Robert Marchewka Przedsiębiorstwo Budowlane „Al Bud”, wybrano ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i spełnianie warunków zamówienia (100 punktów) Robert Marchewka Przedsiębiorstwo Budowlane „Al Bud” z kwotą 119 847,19 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie do 10 października 2023 r., protokół odbioru sporządzono 6 października 2023 r.;
- 3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów, zgłosiły się 4 firmy. Wybrana została najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Budowlanego Meltor Sp. z o.o. z Józefowa. Zadanie rozpoczęto 10 sierpnia 2023 r., 25 października dokonano odbioru, zadeklarowany termin wykonania był do 31 października 2023 r.;
- 4) modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodzew. Wpłynęły 4 oferty, wygrała firma PPHU „Bogmar” Bogusława Kałęcka z Sobieni Kiełczewskich Pierwszych z kwotą 670 454,03 zł. Rozpoczęcie robót nastąpiło 12 czerwca 2023 r., zakończenie robót i zgłoszenie odbioru 3 sierpnia 2023 r. zaś termin wykonania inwestycji upłynął w październiku 2023 r.;
- 5) rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parysów, budowa latarni zasilanych zieloną energią. Do przetargu zgłosiło się 5 firm, wygrała najkorzystniejsza oferta firmy EL - PRZEM & FORM LIGHT Sp. z o.o. z Nowych Dąb, ponieważ najtańsza oferta została wycofana przez wykonawcę, który odstąpił od podpisania umowy. Wyjaśnione zostało, że umowa nie została podpisana ze względów zdrowotnych – wykonawca miał zabieg w szpitalu. Dlatego umowa została podpisana z następnym oferentem. Wykonywanie prac rozpoczęto 11 października 2023 r., zakończono 10 października 2023 r., deklarowany w umowie termin 30 października 2023 r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do dokumentacji i wykonania skontrolowanych inwestycji. W związku z tym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie kontrolowanych inwestycji. Za powyższym opowiedziało się 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji skontrolowali również dokumentację inwestycji:

- 1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Parysów w miejscowościach: Parysów – dwie drogi, Słup, Choiny – dwie drogi, Poschła, Łukówiec, Stodzew, Wola Starogrodzka – dwie drogi, do przetargu zgłosiło się 5 firm. Wybrana została najkorzystniejsza oferta PPHU „Bogmar” Bogusława Kałęcka z Sobieni Kiełczewskich Pierwszych, która otrzymała 100 punktów. Zadanie rozpoczęto 5 kwietnia 2023 r., termin zakończenia 20 września 2023 r. zbiegł się z datą zakończenia prac;
- 2) modernizacja boiska sportowego w Parysowie. Wpłynęły 2 oferty, wygrało Kafero Sp. z o.o. z Warszawy z kwotą 412 456,05 zł brutto. Rozpoczęcie robót wystąpiło 18 września 2023 r., zaś zakończenie zostało zgłoszone 30 października 2023 r. tak jak było zadeklarowane w umowie;
- 3) udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Do przetargu wpłynęło 5 ofert. Wybrana została najtańsza Banku Spółdzielczego w Wyszkanie. Umowa została zawarta na 123 miesiące: od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2033 r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do dokumentacji i wykonania skontrolowanych inwestycji. Miało miejsce głosowanie nad pozytywną opinią dla powyższych inwestycji, za czym opowiedziało się 5 członków Komisji.

Następnie, w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia, p. Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:  
Katarzyna Legat



**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**



**Janusz Belkiewicz**