

Protokół nr IV/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 5 listopada 2025 r.

Czwarte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parysów odbyło się w Urzędzie Gminy w Parysowie 5 listopada 2025 r. w godzinach od 08:00 do 08:40. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – p. Janusz Belkiewicz, witając zebranych oraz informując, że tematem posiedzenia będzie kontrola inwestycji wykonanych w 2025 r.

Członkowie Komisji skontrolowali dokumentację następujących inwestycji, zrealizowanych w 2025 r.:

- 1) „Budowa przyłącza wodociągowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie”, do zapytania ofertowego zgłosiły się 3 firmy, umowa została podpisana z firmą Facility Marcin Zalech z Niecieplina. Zadanie jest zrealizowane za kwotę 63 960,00 zł brutto i odebrane;
- 2) „Przebudowa drogi we wsi Poschła”, zgłosiło się 7 firm, w przetargu wybrana została najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych BRUK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sulbinach za kwotę 255 656,42 zł. Zadanie zostało odebrane 2 września 2025 r. Okres gwarancji jest do 1 września 2030 r.;
- 3) „Przebudowa drogi we wsi Łukowiec”, zgłosiło się 7 firm, w przetargu wybrana została najkorzystniejsza oferta BOGMAR Sp. z o.o. z Sobień Kielczewskich Pierwszych za kwotę 191 753,93 zł. Zadanie zostało odebrane 2 października 2025 r. Okres gwarancji został udzielony na 60 miesięcy;
- 4) „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Parysów w 2025 r.”, w zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert, wybrana została firma Albakom Sp. z o.o. z Pilawa. Została z nią podpisana umowa za kwotę 37 032,60 zł brutto, cena za 1 Mg utylizacji azbestu to 669,60 zł. Zadanie zostało wykonane terminie do 29 września 2025 r.;
- 5) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Książęcej w miejscowości Parysów oraz oznakowania nazw ulic i instytucji na terenie miejscowości Parysów”. Wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania, wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S. A. z Łukowa z kwotą 62 000,00 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w terminie do 30 września 2025 r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do dokumentacji i wykonania skontrolowanych inwestycji. W związku z tym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie kontrolowanych inwestycji. Za powyższym opowiedziało się 5 członków Komisji Rewizyjnej.

W dalszej kolejności, w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia, p. Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:
Katarzyna Legat

KLegat

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Belkiewicz Janusz
Janusz Belkiewicz